



Modul 8: Schritt für Schritt zum GDI-Knoten
Vertiefende Dokumente | Stand: 30.01.2012

Checkliste zur Planungs- und Vorbereitungsphase

Die hier zur Verfügung gestellte Checkliste können Sie als Grundlage für die Umsetzung Ihres eigenen GDI-Knotens nutzen. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Punkte für Sie von Interesse sein müssen. Umgekehrt können auf dieser Liste natürlich auch Aspekte fehlen, die für die Realisierung Ihrer GDI-Komponenten aber unverzichtbar sind.

- Festlegen des Themas
- Bestandsaufnahme
- Definition eines Ziels
- Spezifizierung des Themas
- Festlegen einheitlicher Vorgaben zur Datenaufbereitung
- Festlegen einheitlicher Vorgaben zur Darstellung
- Festlegen einheitlicher Vorgaben zur Publizierung des Dienstes
- Festlegen einheitlicher Vorgaben zu den Metadaten
- Erstellung eines Pflichtenheftes
- Planung der personellen Ressourcen
- Planung der technischen Ressourcen
- Planung der finanziellen Ressourcen
- Planung des zeitlichen Rahmens
- Bereitstellung Hard-/Software zur Erhebung, Aufbereitung und Pflege der Geodaten
- Bereitstellung Hard-/Software zur Erzeugung des WMS-Dienstes
- Bereitstellung Hard-/Software zur Publizierung des Dienstes
- Bereitstellung Hard-/Software zur Nutzung des Dienstes
- Erstellung eines Abschlussberichts zur Planungs- und Vorbereitungsphase